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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras
de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA

Unidade: COLEGIO ESTADUAL PAULO FREIRE
Enderegco: AREA ESPECIAL | QD.53 LT.01-H 01 ANEXO | JARDIM BRASILIA,

AGUAS LINDAS DE GOIAS

1.3.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma da escola, em
virtude da demanda de alunos da regido e melhoria da escola nos ambientes de apoio e das
atividades extraclasse. Havendo reparos na pintura geral, troca telhas quebradas, instalacdo

elétricas, entre outros.

1.4. A Obra
A obra é constituida da reforma dos blocos existentes, na pintura geral, troca telhas quebradas,
instalacdo elétricas, entre outros. Tem uma &rea total de 4.955,50mz.

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
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2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de
EdificacQes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11.NBR 6151 - Protecédo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagbes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalac6es Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Béasico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito puablico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questao.
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3.4. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas
dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas atraves de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sacios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

1- COBERTURA:
e Substituicdo de Telhas Plan quebradas dos blocos 1,2,3,4,5 e 6.

2- PINTURA:

e Execucao da pintura do muro do colégio com tinta acrilica fosca;

e Execucdo de pintura e emassamento na area do letreiro na fachada principal do muro;

e Remocdo de pintura das paredes da circulacdo e externas até altura do barrado
H=1.50M;

e Execucdo de emassamento até altura do barrado H=1.50M;

e Pintura das paredes internas dos ambientes com tinta esmalte brilhante até 1,50m de
altura (barrado);

e Pintura das paredes internas dos ambientes com tinta acrilica semi-brilho acima do
barrado; -

e Execucao de pintura com tinta latex PVA no teto. YJ

Secretaria de Estado da Educacéo de Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos de Infraestrutura e Geréncia de Manutencéo Predia ik
Av. Anhanguera, 1.630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias
WWW.See.go.gov.br
3


http://www.see.go.gov.br/

4.1.

Secretaria @
de Estado da
Educacao GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

REVESTIMENTO CERAMICO BLOCO 4:
Substituicdo do revestimento ceramico em frente ao patio coberto, como indicado no
projeto.

BEBEDOURO BLOCOS 2 E 5:
Substituicdo de 12 torneiras e suas demais ligacbes, como indicado no projeto;
Substituicdo de revestimento cerdmico dos bebedouros, como indicado no projeto.

RAMPAS:
Instalacdo de corrimdo nas rampas, como indicado no projeto;
Instalacdo de guarda corpo GC-1, como indicado no projeto.

CAIXA D’AGUA:
Instalacdo de caixa-d’agua tipo taga de 10.000L, como indicado no projeto.

CENTRAL DE GAS:
Demolicao de central de gas existente;
Execucdo de nova central de gas, como indicado no projeto.

COMBATE DE INDENDIO:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

CALCADA ACESSIVEL:

Demolicéo piso de concreto da cal¢cada existente;

Limpeza do terreno;

Executar regularizacao de terreno e apiolamento;

Executar de novo piso de com concreto desempenado 6¢cm, como indicado no projeto;
Execucdo de piso tatil de alerta e direcional, como indicado em projeto;

Executar rebaixo de calcada para pedestres conforme projeto.

Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucao dos servicos contratados.
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PREVISAO CUSTO (Por Fonte) VALOR PROJETO BASICO
FONTE 100 ] 248.270,87 R$ 248.270,87 - DESONERADA
ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU PRECO PRECO
ITEM SERVICO UNIDADE [ QUANT. | yniT R$ | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo 248.270,87
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma  Fisico-
financeiro,  relacionados com  0S  Servicos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 4.857,29
TRANSPORTES 1 5.237,96
SERVICO EM TERRA ) 1 2.930,74
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 69.707,88
INSTALACOES ESPECIAIS 1 4.510,02
COBERTURAS 1 43.678,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 7.604,79
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 3.605,41
REVESTIMENTO PISO 1 15.836,92
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 34.299,00
PINTURA 1 53.758,10
DIVERSOS 1 2.244,08
TOTAL:| 248.270,87
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
B PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- PINTURA COM TINTA LATEX A M2 2.917,40 1.458,70
- TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA M2 1.128,35 564,18

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a reforma do Colégio Estadual Paulo Freire, foram elaboradas as planilhas or¢camentarias

estimadas com as tabelas DESONERADA e NAO DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI e
COMPOSICAO SEDUCE.
Apds a execugdo das planilhas, verificamos que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art.
3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O nédo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes & saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes

i\
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no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma puoblica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. Adverténcia,;

7.2. Multa;

7.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo nédo
superior a 2 (dois) anos;

7.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancéo.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execucao dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitacbes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao
sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O prazo para entrega do objeto da presente despesa serd de 60 (sessenta) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura do contrato.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.
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10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e
“b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢fes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o0 cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacao,
ficando sobrestado o pagamento até a execucao das correcdes necessarias.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apés o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacfes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo
recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
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11.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas
anotacgdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢Bes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacOes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacéo.
A comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que serd preenchida
com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de
leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra nao
sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
h) Esquadrias Metélicas;
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i) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40,
inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir,
pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime
de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados
favorecem a quantificacdo com precisdo dos servi¢os relacionados no or¢camento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA atraves de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servi¢os entregues pela CONTRATADA, caso
nao estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigac6es da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagfes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:
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a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execuc¢do, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-
GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via seréa
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagao
e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que nao configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde o0s servicos serdo
realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2°
do referido artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos
processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

1l - Cépia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca
em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

'.\S"\
\
.
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§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Pdblico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico),
onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As coépias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na
obra & disposigéo da fiscalizagao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I11 - Registrar a Comunicacéo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificacdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacéo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VIl - Providenciar a elaboracdo das documentacGes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
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contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre
salide e seguranca no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a
Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente
caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dlvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato
com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na
Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, n° 7.171 — Setor Oeste — GOIANIA — GO - FONE: (62) 3201-3067 /
3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 11 dias do més de Junho de 2019.

W*
Isadora Marques Weber

Arquiteta e Urbanista
CAU-GO: A148406-0

De acordo:

G{smvo de*flati%mﬂlmdm*

Decre t0 09/01/19D.0. n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n° A67881-3
Gerente Especial de Manutengdo Predial
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