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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicBes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos o0s procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliacéo e Reforma de Unidade Escolar.

Unidade: CRE Pire do Rio

Endereco: Rua Manoel Gongalves de Araujo, 30, Centro, Pires do Rio - GO.

Municipio: Pires do Rio - GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Pires do Rio.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de reformar e adaptar a unidade mediante
as necessidades basicas de infraestrutura, acessibilidade e seguranca.

A ampliacdo no geral visando & seguranga e as normas a implantagcdo de uma central de gas é de
extrema necessidade;

A reforma no geral visa solucionar os problemas atuais encontrados: como reforma dos sanitarios
existentes e do edificio visando melhorar o uso e a acessibilidade, como a execugdo de rampa de
acesso a unidade e a varanda; execucdo de sanitarios visando melhorar o uso e a acessibilidade;
instalacBes de prevencdo e combate a incéndio; instalacdo de piso tatil; Contempla ainda reparos
como pintura interna de alguns ambientes descritos e a parte externa para conservacao do imdvel.

A Obra

A ampliagdo e reforma a ser executada nesta unidade contempla uma éarea de 536,05m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

AMPLIACAO / REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificaces;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servi¢os de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢Bes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutenc¢&o Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiénia-GO
https://site.educacao.go.gov.br/

y



Secretaria de /\m
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

Orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagOes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificag&o de seu
portador, pégina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagéo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes servicos:
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4.1. CENTRAL DE GAS:
- Executar alvenaria, reboco, chapisco e pintura externa;
- Laje pré-moldada para cobertura, espessura 12cm, dimensdes 95x150cm;
- Executar portdo padrdo Agetop PT13 - 110x80 cm e pintura;
- Instalar mangueira 3,20m;

REFORMA
42. FORRO GERAL:
- Demolir forro paulista;
- Demolir forro de PVC;
- Executar estrutura e forro de PVC;
- Executar forro de PVC novo;

4.3. RAMPA /ESCADA:
- Demolir piso de concreto;
- Realizar retirada de terra para a regularizacdo do solo;
- Executar rampa com as dimensdes e inclinagéo indicados;

- Instalar guarda-corpo com corrimédo e corrimé&o fixo no piso padrdo Seduc nos locais

especificados;
- Instalar piso tatil de alerta nos pontos determinados no projeto;

4.4, TELHADO:
- Demolir piso de granitina na &rea destacada;
- Realizar revisdo geral de todo bloco;
- Substituir 25% das telhas plan danificadas por telhas plan novas;

45. CONSTRUCAO SANITARIOS PcD MASCULINO E FEMININO:

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

- Demolir revestimento ceramico da mureta existente, apenas no trecho onde serdo executados 0s

sanitarios;

- Remover pintura da mureta existente, apenas no trecho onde serdo executados 0s sanitarios;

- Demolir janela;
- Demolir piso ceramico de toda a varanda;

- Demolir lastro de concreto, onde serdo executados 0s sanitarios e a rampa de acesso para a

varanda;

- Executar regularizagdo e apiloamento do trecho onde sera executada a rampa de acesso do bloco

principal a varanda;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso de granitina nos sanitérios e varanda;
- Executar alvenaria;

- Executar chapisco, emboco, reboco e pintura;

- Executar revestimento ceramico;
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- Instalar janelas padréo;

- Instalar vidro nas janelas;

- Instalar portas de acesso padréo Agetop PF-01 com abertura para fora (instalar barra na porta
como indicado);

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga, lavatorios suspenso, torneira e sifoes;

- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes, respeitando a NBR 9050;

4.6. SANITARIO FEMININO:
- Demolir piso ceramico;
- Demolir revestimento ceramico;
- Demolir lavatdrio com coluna, torneira, sifao, bacia sanitaria, valvula de descarga e ducha
higiénica;
- Executar piso de granitina;
- Executar revestimento ceramico;
- Instalar lavatério sem coluna, torneira, sifdo, bacia sanitaria, valvula de descarga e ducha
higiénica;
- Executar pintura acima do revestimento;

4.7. SANITARIO MASCULINO:
- Demolir piso ceramico;
- Demolir revestimento ceramico;
- Demolir lavatério com coluna, torneira, sifdo, bacia sanitaria, valvula de descarga e chuveiro;
- Executar piso de granitina;
- Executar revestimento ceramico;
- Instalar lavatério sem coluna, torneira, sifdo, bacia sanitéria, valvula de descarga e chuveiro;
- Executar pintura acima do revestimento;

4.8. PISO GERAL:
- Demolir piso ceramico;
- Retirar divisérias com portas existentes nas salas 09 a 12;
- Executar piso de granitina;
- Recolocar divisorias existentes nas salas 09 a 12;

4.9. PINTURA:
- Executar pintura externa;
- Executar pintura das paredes internas da cozinha e sala de arquivo;
- Executar pintura da laje da sala de arquivo e banheiros;

4.10. MURO:
- Executar pintura externa do muro;

4.11. ACESSIBILIDADE —PISO TATIL:
- Demolir piso de concreto desempenado para executar piso tatil de ladrilho em todo perimetro da
calcada da unidade, rampas e escada;
- Executar piso tétil emborrachado onde for piso cerdmico - no inicio da escada e rampa;
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- Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO;

4.13. Providenciar cagcambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizvel ao longo da execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$150.000,00 -DESONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | yni7 Rs | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucéo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria,
Memorial Descritivo e Cronograma  Fisico-
financeiro,  relacionados com o0s  servicos
discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.843,98
TRANSPORTES 1 1.361,84
SERVICO EM TERRA 1 158,90
FUNDACOES E SONDAGENS 1 4.447,03
ESTRUTURA 1 1.636,30
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 37.124,05
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 8.635,85
INSTALAQC)ES ESPECIAIS 1 2.022,63
ALVENARIA E DIVISORIAS 1 2.983,68
COBERTURAS 1 3.492,25
ESTRUTURAS METALICAS 1 6.867,35
VIDROS 1 59,78
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 4.496,14
FORROS 1 9.437,93
REVESTIMENTO PISO 1 37.413,97
FERRAGENS 1 2.906,87
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 11.272,21
PINTURA 1 7.070,63
DIVERSOS 1 768,61
TOTAL:| 150.000,00
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR

RELEVANCIA (50%)

- Revestimento de Piso / Piso em Granitina M2 367,96 183,98

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a construcdo da CRE de Pires do Rio, foram elaboradas as planilhas orcamentéarias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a execucao das
planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, nho momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominac0es legais;

As sancdes previstas nos incisos I, 1l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderédo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apés 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes sera assegurado a licitante vencedora o

contraditdrio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execu¢do dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

Todos o0s servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;
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9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” ¢ “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes Basicas para a
Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edifica¢ées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
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plantas, memoriais e especifica¢cbes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as
built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
XIs, entre outras) e nao editaveis (extensBes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,

b)

independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificag&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secdo IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comisséo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos

11.1.2.

servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,

comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias
a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca
maior.
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A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responséavel pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para 0 andamento dos servi¢os, cujas anotacdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentag&o ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacOes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizag&o.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente seré efetuado o0 pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com

destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui deciséo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados.

O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)

subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis

de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
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deverd ser a data da apresentacdo do or¢camento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Pudblicas do TCU e exposto no
Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
guantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questéo.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac6es do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informaces a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a

CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao

CNPJ da CONTRATADA;

Para emisséo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
o0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;
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b) Diéario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde o0s servicos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e,
quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

11l - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
guando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(&) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiénia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;
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b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As clpias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes & fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizacBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranca no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
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contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiénia — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentéarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de junho de 2020.

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista —-CAU n° A122693-2

De acordo:

Stavo ae Mora

nte Especial de Proj

uiteto e Urbanista ne A67881-3
Decreto 09/01/190.0, n® 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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