CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

. - e . Parcelas: 1 2 3 4 5 3 7 3 9 10
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR -
Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
SERVICOS PRELIMINARES RS  167.362.33 o period 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
S S MINARES 302, % Periodo
IRANSPORTES RS 20.300.36 o period 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
NS S -300, % Periodo
SERVICO EM TERRA RS 17.243,67 % Periodo 25.00% 0100%) 25i00%
0 0
FUNDACOES E SONDAGENS RS 91.680,75 % Periodo SU00% 25.00% 2500%
ESTRUTURA RS 176.710,73 34 Periodo 35,00% 25,00% 20,00% 20,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 27131325 % Periodo 10002 20.00%) 10,00% 15,00% L3/00% 151002 15100
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 141.816,90 % Periodo L5002 L 00% 25,00% 25,00% 20.00%
_ 100,00%
INSTALACOES ESPECIAIS R$ 18.413,67 % Periodo -
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 53.778,07 % Periodo g0 23,10% 18,10% 35,10%
IMPERMEABILIZACAO R$ 18.363,97 % Periodo B220%) 20,00% 25,00% 19,50%
ESTRUTURA METALICA R$  704.613,59 % Periodo 2004 25,00% 25,00% 25,00%
COBERTURAS R$ 138.317,24 9% Periodo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
o
ESQUADRIAS METALICAS R$ 126.811,09 % Periodo 2500% 2500% 30.00%
o
VIDROS R$  3.147,29 % Periodo 6500% 2500%
40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE R$  139.014,34 % Periodo - -
FORROS R$ 29.825,09 % Periodo 100,00%
REVESTIMENTO DE PISO R$  350.240,36 9% Periodo 18,10% 18,10% 18,10% 20,10% 25,60%
6.644.14 48,00% 52,00%
044,
FERRAGENS % Periodo
RS  159.306,31 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
-300,,
ADMINISTRAGCAO - MENSALISTAS % Periodo
R$ 156.808,99 19,50% 19.50% 19.50% 19,50% 22,00%
-308,
PINTURA % Periodo
RS  218.492.46 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
492,
DIVERSOS % Periodo
% PERIODO| 4,45% 7,65% 14,29% 14,42% 16,79% 15,93% 10,02% 8,85% 4,58% 3,02%
VALOR PERIODO| RS 133.828,76|RS 230.211,86[RS 430.052,80|RS 434.042,97 RS 505.412,53|RS 479.604,76] RS 301.735,65] RS 266.422,80[RS 137.848.34] RS 91.044,13
TOTAL R$ 3.010.204,60 % ACUMULADO| 445% 12,10% 26,39% 40,81% 57.60% 73.53% 83,55% 92,40% 96,98% 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 133.828,76|RS 364.040,62| RS 794.093,42|RS 1.228.13639] Rs 1.733.548,92[RS 2.213.153,68] Rs 2.514.889,33 Rs 2.781.312,13|Rs 2.919.160,47| Rs 3.010.204,60
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